

Procedure for indsatsområder

Tidspunkt	Aktivitet	Aktør
Marts år 1	Opstartsmøde for hhv. pædagogisk personale, TAP og elevråd. Statusrapport fremlægges, brainstorming og prioritering af indsatsområder	Ledelsen
Marts-maj år 1	Ledelse og MIO foretager endelig udvælgelse af indsatsområder efter indstilling fra ledelsen	Ledelsen, MIO
Maj-juni år 1	Der nedsættes en arbejdsgruppe for hvert indsatsområde. Mål, handleplaner, evalueringsformer og tidsplan udarbejdes af arbejdsgruppen i samarbejde med ledelsen.	Ledelsen Arbejdsgrupper
August - marts år 1-2	Der arbejdes ud fra tidsplanen	Arbejdsgrupper
Marts år 2	Midtvejsrapport om indsatsområder til MIO.	Arbejdsgrupper
April-maj år 2	Evt. justeringer af indsatsområder.	Ledelse, MIO, arbejdsgrupper
August – februar år 2-3	Der arbejdes ud fra den justerede tidsplan	Arbejdsgrupper
Februar år 3	Endelig evaluering af indsatsområder	Arbejdsgrupper
Marts år 3	Nyt opstartsmøde. Opsamling på tidligere indsatsområder. Generelle statusrapporter danner baggrund for ny proces	Ledelsen